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基本計画更新スケジュール

工程
R4年
4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
R5年
1月

2月 3月 備考

業務委託起案・発注

契約
工期：
R5.3.10

第一回審議会（6月下旬）

（仮確定）素案送付（9月上旬）

第二回審議会（9月中旬～下旬）
※素案確定

パブリックコメント実施

第3回審議会（1月中旬）

最終案確定（1月下旬）

令和4年9月中

素案の完成

議
会
報
告


